

Terminplan Ausbau und Fertigstellung Straßen:

ab Frühjahr 2017

Gertrud-Grunow-Straße außer Platz vor Schule, WA 13 und Zufahrt Platz WA 9/10

M.-Schütte-Lihotzky-Straße außer WA 16/18

Fritz-Winter-Bogen mit Platz WA 8/9

ab Frühjahr 2018

Max-Bill-Straße inkl. Platz WA 5/6 außer westl. Zufahrt (Baustelleneinfahrt)

voraussichtlich ab Sommer 2018

Bauhausplatz

ab Frühjahr 2019

offene Bereiche Südteil (Gertrud-Grunow-Straße, M.-Schütte-Lihotzky-Straße)

mit Asphaltdeckeneinbau gesamter Südteil

Westeinfahrt Nordseite Max-Bill-Straße

Stefanie Remmele

--

Landeshauptstadt München

Baureferat T1/B

Friedenstr. 40

81660 München